Charte de la cellule performance

Mandat du comité de direction du 28 septembre 2026

Julien Bardet, CTO, et Camille Rousseau, présidente - 30 septembre 2026

Mandat

La cellule performance reconstruit le batch de nuit Aiguillage étage par étage, compare à chaque étage plusieurs approches, mesures à l'appui, et recommande au comité d'architecture du 5 mars 2027 ce qu'il faut changer, dans quel ordre, pour quel gain et à quel coût. Elle répond aussi à la question du ticket T-0753 : faut-il réécrire, dans quel langage, pour quel gain.

Périmètre

- Les quatre étapes du batch : rapprochement d'adresses, affectation, tournées, chargement.
- Le référentiel d'adresses de la Gironde entière. Revenir à la métropole n'est pas une option : Libourne et le Bassin sont dans le plan 2027.
- Les volumes du 9 novembre (9 000 colis par jour) et de décembre (15 000). Une solution qui tient à 6 000 ne suffit pas.
- Hors périmètre : l'app livreurs, la facturation, le site client.

Livrables

- Une fiche de décision (ADR) d'une page par décision technique, avec la mesure qui la prouve, présentée au comité de direction du lundi.
- Le batch reconstruit, ses tests, son banc de mesure rejouable.
- Le dossier de recommandation et sa présentation au comité d'architecture du 5 mars 2027.

Règles de travail

- On mesure avant de décider. Une intuition n'est pas une mesure, un test sur 200 colis non plus.
- Le code de 2019 ne se modifie pas : il se lit, se mesure et se compare. Il reste la référence de ce que le batch doit produire.
- Toute mesure se rejoue : jeu de données, tailles, répétitions, machine. Une mesure qui ne se rejoue pas n'existe pas.
- Chaque décision s'explique en trois phrases à Nadia Ferreira, sans terme technique. Si elle ne peut pas la répéter, la décision n'est pas prête.
- On ne réécrit rien sans avoir chiffré ce que la réécriture rapporte et ce qu'elle coûte.

Calendrier des revues

Date	Revue
2 octobre 2026	cadrage : le problème posé, le banc de mesure, la première décision
13 novembre 2026	structures, tri, recherche, graphe : les décisions des étapes 1 et 2
26 novembre 2026	chargement et tournées : les décisions des étapes 3 et 4
2 décembre 2026	le batch assemblé et profilé ; plan du dossier
9 février 2027	données, robustesse, dernière revue technique
5 mars 2027	comité d'architecture : recommandation finale

Accès

La cellule dispose du dépôt `efrei-logistique-perf` (code de 2019, générateur de données, banc de mesure), du référentiel d'adresses de la Gironde, des onze pièces de la data room et d'un accès en lecture aux logs de production. Les données de test sont générées : aucune donnée personnelle réelle ne sort de la base.

Fait à Bordeaux, le 30 septembre 2026. Julien Bardet, Camille Rousseau.